

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE TOMADOR</b> MUNICÍPIO DE RENASCENÇA	<b>APELIDO EMPREENDIMENTO</b> AMPLIAÇÕES E MELHORIAS NO CMEI GIRASSOL	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> AMPLIAÇÕES E MELHORIAS NO CMEI GIRASSOL
-------------------------	-----------------------	--	--	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				06/21	07/21	08/21	09/21	10/21	11/21	12/21	01/22	02/22	03/22	04/22	05/22
1.	<b>AMPLIAÇÕES E MELHORIAS NO CMEI GIR</b>	<b>275.339,31</b>	% Período:	16,73%	17,81%	20,23%	20,23%	20,23%	4,78%						
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.539,58	% Período:	100,00%											
1.2.	PÁTIO INTERNO	212.643,47	% Período:	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%							
1.3.	INTERLIGAÇÕES DE BLOCOS	32.481,01	% Período:	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%						
1.4.	COBERTURA ACESSO FRONTAL	26.675,25	% Período:			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%						
<b>Total: R\$ 275.339,31</b>				%:	16,73%	17,81%	20,23%	20,23%	4,78%						
				Repasse:	-	-	-	-	-						
				Contrapartida:	46.068,27	49.024,90	55.693,71	55.693,71	55.693,71	13.165,01					
				Outros:	-	-	-	-	-						
				<b>Investimento:</b>	<b>46.068,27</b>	<b>49.024,90</b>	<b>55.693,71</b>	<b>55.693,71</b>	<b>55.693,71</b>	<b>13.165,01</b>					
				%:	16,73%	34,54%	54,76%	74,99%	95,22%	100,00%					
				Repasse:	-	-	-	-	-						
				Contrapartida:	46.068,27	95.093,17	150.786,88	206.480,59	262.174,30	275.339,31					
				Outros:	-	-	-	-	-						
				<b>Investimento:</b>	<b>46.068,27</b>	<b>95.093,17</b>	<b>150.786,88</b>	<b>206.480,59</b>	<b>262.174,30</b>	<b>275.339,31</b>					

RENASCENÇA/PR  
Local

segunda-feira, 12 de abril de 2021  
Data

Responsável Técnico  
Nome: **JOÃO PAULO BASNIAK BOESE**  
CREA/CAU: 134576/D  
ART/RRT: