
01 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 Placa sinalização c/ película refletiva 0,27% 4.044,35 100,00%

1.2 Suporte de madeira 3"x3" p/ placa sinalização, h=3,00m 0,04% 665,11 100,00%

02 PAVIMENTAÇÃO

2.1 Colchão de argila p/ pav. Poliédrico (DMT 5km) 6,87% 5.740,48 5,60% 5.740,48 5,60%
2.2 Escarificação, regularização compac. Subleito 7,00% 5.849,20 5,60% 5.849,20 5,60%

2.3
Extração, carga, transp. assent. cordão lat. pedra p/ pav. 

Poliédrico (DMT 34,1km)
8,77% 7.335,06 5,60% 7.335,06 5,60%

2.4
Extração, carga, transp. preparo e assentamento do poliedro 

(DMT 34,1km)
64,68% 54.064,88 5,60% 54.064,88 5,60%

2.5 Enchimento c/ argila p/ pav. Poliédrico (DMT 5,0km) 2,55% 2.129,20 5,60% 2.129,20 5,60%
2.6 Compactação de pavimento poliédrico 1,12% 935,00 5,60% 935,00 5,60%
2.7 Contenção lateral c/ solo local p/ pav. Poliédrico 1,14% 956,75 5,60% 956,75 5,60%
2.8 Enleivamento da contenção lateral 7,56%

100,00% 81.720,02 5,47% 77.010,56 5,16%
81.720,02 5,47% 158.730,58 10,63%
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES

TRECHO DA COMUNIDADE SANTA ISABEL A COMUNIDADE SÃO PAULO - PROPRIEDADE: 

MUNICÍPIO DE RENASCENÇA (5,00KM - LARGURA 6,00M)

PROPRIEDADE: MUNICÍPIO DE RENASCENÇA

ÍNDICE MÊS 02

VALOR DA PARCELA 

TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO

ITEM SERVIÇOS MÊS 01 % NO PERIODO % NO PERIODO



5.740,48 5,60% 5.740,48 5,60% 5.740,48 5,60% 5.740,48 5,60%
5.849,20 5,60% 5.849,20 5,60% 5.849,20 5,60% 5.849,20 5,60%

7.335,06 5,60% 7.335,06 5,60% 7.335,06 5,60% 7.335,06 5,60%

54.064,88 5,60% 54.064,88 5,60% 54.064,88 5,60% 54.064,88 5,60%

2.129,20 5,60% 2.129,20 5,60% 2.129,20 5,60% 2.129,20 5,60%
935,00 5,60% 935,00 5,60% 935,00 5,60% 935,00 5,60%
956,75 5,60% 956,75 5,60% 956,75 5,60% 956,75 5,60%

22.572,59 20,00%

77.010,56 5,16% 99.583,15 6,67% 77.010,56 5,16% 77.010,56 5,16%
235.741,14 15,79% 335.324,29 22,46% 412.334,85 27,62% 489.345,41 32,78%
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% NO PERIODOMÊS 04 % NO PERIODO MÊS 05

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES

TRECHO DA COMUNIDADE SANTA ISABEL A COMUNIDADE SÃO PAULO - PROPRIEDADE: 

MUNICÍPIO DE RENASCENÇA (5,00KM - LARGURA 6,00M)

PROPRIEDADE: MUNICÍPIO DE RENASCENÇA

% NO PERIODOMÊS 03 % NO PERIODO MÊS 06



5.740,48 5,60% 5.740,48 5,60% 5.740,48 5,60% 5.740,48 5,60%
5.849,20 5,60% 5.849,20 5,60% 5.849,20 5,60% 5.849,20 5,60%

7.335,06 5,60% 7.335,06 5,60% 7.335,06 5,60% 7.335,06 5,60%

54.064,88 5,60% 54.064,88 5,60% 54.064,88 5,60% 54.064,88 5,60%

2.129,20 5,60% 2.129,20 5,60% 2.129,20 5,60% 2.129,20 5,60%
935,00 5,60% 935,00 5,60% 935,00 5,60% 935,00 5,60%
956,75 5,60% 956,75 5,60% 956,75 5,60% 956,75 5,60%

22.572,59 20,00%

77.010,56 5,16% 99.583,15 6,67% 77.010,56 5,16% 77.010,56 5,16%
566.355,98 37,94% 665.939,13 44,61% 742.949,69 49,77% 819.960,25 54,93%

Eng. Civil - Crea/PR 134576/D

MÊS 08 % NO PERIODO MÊS 09 % NO PERIODO MÊS 10 % NO PERIODO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES

TRECHO DA COMUNIDADE SANTA ISABEL A COMUNIDADE SÃO PAULO - PROPRIEDADE: 

MUNICÍPIO DE RENASCENÇA (5,00KM - LARGURA 6,00M)

PROPRIEDADE: MUNICÍPIO DE RENASCENÇA
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MÊS 07 % NO PERIODO



5.740,48 5,60% 5.740,48 5,60% 5.740,48 5,60% 5.740,48 5,60%
5.849,20 5,60% 5.849,20 5,60% 5.849,20 5,60% 5.849,20 5,60%

7.335,06 5,60% 7.335,06 5,60% 7.335,06 5,60% 7.335,06 5,60%

54.064,88 5,60% 54.064,88 5,60% 54.064,88 5,60% 54.064,88 5,60%

2.129,20 5,60% 2.129,20 5,60% 2.129,20 5,60% 2.129,20 5,60%
935,00 5,60% 935,00 5,60% 935,00 5,60% 935,00 5,60%
956,75 5,60% 956,75 5,60% 956,75 5,60% 956,75 5,60%

22.572,59 20,00%

99.583,15 6,67% 77.010,56 5,16% 77.010,56 5,16% 77.010,56 5,16%
919.543,40 61,60% 996.553,96 66,76% 1.073.564,52 71,92% 1.150.575,08 77,08%
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% NO PERIODO MÊS 12 % NO PERIODO MÊS 13 MÊS 14% NO PERIODO % NO PERIODOMÊS 11

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES

TRECHO DA COMUNIDADE SANTA ISABEL A COMUNIDADE SÃO PAULO - PROPRIEDADE: 

MUNICÍPIO DE RENASCENÇA (5,00KM - LARGURA 6,00M)

PROPRIEDADE: MUNICÍPIO DE RENASCENÇA

João Paulo Basniak Boese



VALOR

SERVIÇO

C/ BDI

4.044,35 

665,11 

5.740,48 5,60% 5.740,48 5,60% 5.740,48 5,60% 4.920,41 4,80% 102.508,56 
5.849,20 5,60% 5.849,20 5,60% 5.849,20 5,60% 5.013,60 4,80% 104.450,01 

7.335,06 5,60% 7.335,06 5,60% 7.335,06 5,60% 6.287,19 4,80% 130.983,16 

54.064,88 5,60% 54.064,88 5,60% 54.064,88 5,60% 46.341,32 4,80% 965.444,26 

2.129,20 5,60% 2.129,20 5,60% 2.129,20 5,60% 1.825,03 4,80% 38.021,36 
935,00 5,60% 935,00 5,60% 935,00 5,60% 801,43 4,80% 16.696,47 
956,75 5,60% 956,75 5,60% 956,75 5,60% 820,07 4,80% 17.084,76 

22.572,59 20,00% 22.572,59 20,00% 112.862,96 

99.583,15 6,67% 77.010,56 5,16% 77.010,56 5,16% 88.581,64 5,93% 1.492.761,00
1.250.158,24 83,75% 1.327.168,80 88,91% 1.404.179,36 94,07% 1.492.761,00 100,00%

João Paulo Basniak Boese
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES

TRECHO DA COMUNIDADE SANTA ISABEL A COMUNIDADE SÃO PAULO - PROPRIEDADE: MUNICÍPIO 

DE RENASCENÇA (5,00KM - LARGURA 6,00M)

PROPRIEDADE: MUNICÍPIO DE RENASCENÇA

MÊS 17 % NO PERIODO

Renascença - PR, 02 de Julho de 2021.

MÊS 15 % NO PERIODO MÊS 16 % NO PERIODO MÊS 18 % NO PERIODO


