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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

018937/2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

03/22 04/22 05/22 06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23

1. ASFALTO SETOR 20 - MFP - RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO 283.688,14 % Período: 0,39% 2,00% 38,70% 58,91% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  6.788,82 % Período: 16,25% 83,75% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

1.2. PAVIMENTAÇÃO COM C.B.U.Q  219.560,42 % Período: 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

1.3. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL  1.614,51 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.4. PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIOS  55.724,39 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

%: 0,39% 2,00% 38,70% 58,91% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 928,34 4.785,08 92.390,28 140.646,30 - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 174,73 900,67 17.389,93 26.472,81 - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 1.103,07 5.685,75 109.780,21 167.119,11 - - - - - - - - 

%: 0,39% 2,39% 41,09% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 928,34 5.713,42 98.103,70 238.750,00 238.750,00 238.750,00 238.750,00 238.750,00 238.750,00 238.750,00 238.750,00 238.750,00 

Acumulado: Contrapartida: 174,73 1.075,40 18.465,33 44.938,14 44.938,14 44.938,14 44.938,14 44.938,14 44.938,14 44.938,14 44.938,14 44.938,14 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 1.103,07 6.788,82 116.569,03 283.688,14 283.688,14 283.688,14 283.688,14 283.688,14 283.688,14 283.688,14 283.688,14 283.688,14 

Local Responsável Técnico

Nome: JOÃO PAULO BASNIAK BOESE

CREA/CAU: 134576/D

Data ART/RRT: 1720220488758

terça-feira, 1 de fevereiro de 2022

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM C.B.U.Q. SOBRE PEDRAS IRREGULRES

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICÍPIO DE RENASCENÇA Asfalto Setor 20 - MFP

RENASCENÇA/PR

1075362-25

Total:    R$ 283.688,14

Item Descrição
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