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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

04/23 05/23 06/23 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24
1. COBERTUA IDA KUMMER  276.642,11 % Período: 21,63% 29,56% 19,61% 29,19% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. Serviços Preliminares  4.557,98 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.2. Cobertura de Ligação Bloco 01 e 02  31.669,37 % Período: 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

1.3. Cobertura Bloco 02 Entrada  23.301,31 % Período: 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

1.4. Cobertura Bloco 01 e Secretária  106.003,25 % Período: 0,00% 25,00% 25,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
25,00% 25,00% 50,00%

1.5. Rampa  49.530,32 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.6. Escada  5.516,21 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.7. Pavimentação e Passeio  29.617,95 % Período: 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

1.8. Cercas e Portões  26.445,72 % Período: 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

%: 21,63% 29,56% 19,61% 29,19% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 59.839,83 81.782,67 54.259,40 80.760,21 - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 59.839,83 81.782,67 54.259,40 80.760,21 - - - - - - - - 

%: 21,63% 51,19% 70,81% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 59.839,83 141.622,50 195.881,90 276.642,11 276.642,11 276.642,11 276.642,11 276.642,11 276.642,11 276.642,11 276.642,11 276.642,11 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 59.839,83 141.622,50 195.881,90 276.642,11 276.642,11 276.642,11 276.642,11 276.642,11 276.642,11 276.642,11 276.642,11 276.642,11 

Local Responsável Técnico
Nome: JOÃO PAULO BASNIAK BOESE 
CREA/CAU: 134.576/D

Data ART/RRT: 

0

Total:    R$ 276.642,11

Item Descrição

terça-feira, 18 de abril de 2023

Grau de Sigilo

#PUBLICO

AMPLIAÇÃO DE COBERTURAS - ESCOLA IDA KUMMER 

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICIPIO DE RENASCENÇA AMPLIAÇÃO DE COBERTURAS - ESCOLA IDA KUMMER 

RENASCENÇA/PR
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